Planificación de Tareas

Nombre del Módulo	Backend con Spring Boot
Fecha de Inicio Módulo 8	Julio /2022
Fecha de Finalización	julio/2022
Progreso	8 (de 9 Módulos)

Equipo de Software Factory					
Número	Nombre	Apellido			
1	Maria Laura	Páez			

Temas	Responsable	Inicio	Fin	Días	Grado de Aprendizaj e	Grado de Dificulta d (1 al 10)
Sprint 1						
Spring Boot	Maria Laura	18/7	19/7	1	Muy Bueno	5
Sprint 2						
API Con Spring Boot	Maria Laura	19/7	21/7	2	Muy Bueno	7
Sprint 3						
Probando la API	Maria Laura	21/7	23/7	2	Muy Bueno	7
Sprint 4						
Aplicando buenas prácticas de diseño	Maria Laura	24/7	29/7	5	Muy Bueno	7

