Planificación de Tareas

Nombre del Módulo	Desarrollo Front End	
	Dinámico	
Fecha de Inicio Módulo 3	Abril/2022	
Fecha de Finalización	Mayo/2022	
Progreso	3 (de 9 Módulos)	

Equipo de Software Factory						
Número	Nombre	Apellido				
1	Maria Laura	Dáoz				

Temas	Responsable	Inicio	Fin	Días	Grado de Aprendizaj e	Grado de Dificulta d (1 al 10)
Sprint 1						
FrameWork vs Libreria	Maria Laura	3/4	4/4	1	Muy Bueno	1
Back-end / Frond-end		3/4	4/4	1		1
Sprint 2						
Single Web Applications	Maria Laura	5/4	6/4	1	Muy Bueno	1
Sprint 3						
Presentacion de Angular	Maria Laura	6/4	8/4	2	Muy Bueno	3
Sprint 4						
Explorando las piezas de Angular	Maria Laura	8/4	15/4	7	Muy Bueno	7
Sprint 5						
Trabajando con Angular	Maria Laura	15/4	22/4	7	Muy Bueno	8
Sprint 6						
Primera app con Angular	Maria Laura	23/4	1/5	8	Muy Bueno	8

