

Planificación de Tareas

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nombre del Módulo | Programación Web con Java |
| Fecha de Inicio Módulo 7 | Julio/2022 |
| Fecha de Finalización | Julio/2022 |
| Progreso | 7 (de 9 Módulos) |

| Equipo de Software Factory | | |
|----------------------------|-------------|----------|
| Número | Nombre | Apellido |
| 1 | Maria Laura | Páez |

| Temas | Responsable | Inicio | Fin | Días | Grado de Aprendizaje | Grado de Dificultad (1 al 10) |
|------------------------|-------------|--------|------|------|----------------------|-------------------------------|
| Sprint 1 | | | | | | |
| Java Web | Maria Laura | 10/7 | 10/7 | 1 | Muy Bueno | 5 |
| Sprint 2 | | | | | | |
| Java Server Pages(JSP) | Maria Laura | 11/7 | 12/7 | 1 | Muy Bueno | 5 |
| Sprint 3 | | | | | | |
| Servlets | Maria Laura | 13/7 | 14/7 | 1 | Muy Bueno | 5 |
| Sprint 4 | | | | | | |
| Sockets | Maria Laura | 15/7 | 18/7 | 3 | Muy Bueno | 5 |