Planificación de Tareas

Nombre del Módulo	DevOps
Fecha de Inicio Módulo 9	Julio/2022
Fecha de Finalización	Agosto/2022
Progreso	9 (de 9 Módulos)

Equipo de Software Factory						
Número	Nombre	Apellido				
1	Maria Laura	Páez				

Temas	Responsable	Inicio	Fin	Días	Grado de Aprendizaj e	Grado de Dificulta d (1 al 10)
Sprint 1						
DevOps	Maria Laura	30/7	31/7	1	Muy Bueno	5
Sprint 2						
Seguridad Web	Maria Laura	1/8	3/8	3	Muy Bueno	5
Sprint 3						
Testing	Maria Laura	3/8	8/8	5	Muy Bueno	6
Sprint 4						
Deployment	Maria Laura	8/8	14/8	6	Muy Bueno	6
Sprint 5						
Comunicación Efectiva	Maria Laura	14/8	20/8	6	Muy Bueno	6